

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Ministère de l'Autonomisation des Jeunes de l'Emploi, des Sports et du Service Civique
(MAJESSC)

Plan Prévisionnel des Marchés Pour l'année 2025 (actualisation n° 03)

PLAN DE PASSATION DES MARCHES POUR L'ANNÉE 2025

Réf.	Réalisations envisagées	Service ou Direction Maître d'ouvrage	Source de financement	Coût estimatif	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	
1	Acquisition et distribution des équipements sportifs selon le besoin régional	DGS	Budget de l'état	7 500 000 MRU	Fourniture	AON	30/06/2025	23/07/2025	30/07/2025	12/08/2025	En cours de projet de marché
2	Acquisition de matériels pour l'équipement d'espaces et Maisons de jeunes	DGJ	Budget de l'état	7 500 000 MRU	Fourniture	AON	21/07/2025	20/08/2025	20/08/2025	16/10/2025	En cours de projet de marché
3	Maintenance des pelouses des 14 stades à Nouakchott et à l'intérieur du pays	DG	Budget de l'état	4 500 000 MRU	Contrat de service	AON	21/07/2025	20/08/2025	16/09/2025	16/08/2026	Ouverture prévu le 25/09/2025
4	Aménagement de 10 aires de jeunes à l'intérieur du pays	DGS	Budget de l'état	24 000 000 MRU	Travaux	AON	24/09/2025	16/10/2025	27/10/2025	22/02/2026	Etude et approbation DAO
5	Réhabilitation de 03 espaces de jeunesse et loisirs à l'intérieure du pays	DGJ	Budget de l'état	12 600.000 MRU	Travaux	AON	22/09/2025	16/10/2025	27/10/2025	22/02/2026	Nouvelle activité
6	Assistance et conseil au profit du programme Nationale du Développement de la Jeunesse et des Sports (PNDJS)	PNDJS	Budget de l'état	2 300 000 MRU	Prestation intellectuelle	SFQC	22/09/2025	06/10/2025	20/10/2025	20/09/2026	Nouvelle activité

Travaux, fournitures, prestations intellectuelles, services

