

# REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Ministre de l'Autonomisation de la Jeunesse, de l'Emploi, des Sports et du Service civique -

## PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2026 (ACTUALISATION N°2)

Départ/ Direct°	Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de sélection	Examen Préalable	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution	Date prévue démarrage	Date prévue d'achèvement	Montants en MRU
DGJ	1	Réhabilitation de la Maison des Jeunes (Néma, Timbedra et Koubeni)	Budget État	TRAVAUX	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	Sans objet	20/04/2026	27/05/2026	22/06/2026	28/09/2026	18,750,000
DGJ	2	Réhabilitation de la Maison des Jeunes (Kankousse, Bir Oumgurein et Akjoujett)	Budget État	TRAVAUX	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	Sans objet	24/04/2026	31/05/2026	18/06/2026	30/09/2026	12,750,000
DGJ	3	Equipement des Maison des Jeunes, (Timbedra, Oulata, Nema, Tintane, Guerou, Mederdra, Mbout, Maghama, Tijikja, Zouératt, Bir Oumgrein)	Budget État	FOURNITURES	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	Sans objet	03/05/2026	17/06/2026	08/07/2026	18/11/2026	10,000,000
DGE	4	Formation sur la mécanisation agricole	Budget État	PRESTATIONS INTELLECTUELLES	Sélection Fondée sur la Qualification du Consultant (SQC)	Sans objet	30/04/2026	08/06/2026	28/06/2026	17/07/2026	3,000,000
DGS	5	Marché pour la fourniture, pose des pelouses et prestations connexes sur trois (3) terrains Communautaires de football situés à M'bagne , Amourj et Adel bagrou	Budget État	FOURNITURES	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	Sans objet	15/05/2026	22/06/2026	07/07/2026	29/10/2026	12,000,000

Départ/ Direct°	Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de sélection	Examen Préalable	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution	Date prévue démarrage	Date prévue d'achèvement	Montants en MRU
DGS	6	Acquisition des équipements Sportifs	Budget État	FOURNITURE S	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	Sans objet	20/05/2026	25/06/2026	10/07/2026	16/09/2026	7,000,000
DGS	7	Marché pour la fourniture, pose des pelouses et prestations connexes sur trois (03) terrains Communautaires de football situés à Aleg- Bababé et Geurrou	Budget État	FOURNITURE S	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	Sans objet	28/05/2026	05/07/2026	23/07/2026	14/12/2026	12,000,000
DGS	8	Étude de faisabilité bancable pour la construction d'un stade de 25 000 places à Nouakchott	Budget État	PRESTATION S INTELLECTU ELLES	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC)	Sans objet	15/06/2026	14/07/2026	21/07/2026	26/08/2026	20,000,000
DGS	9	Marché pour la Fourniture, installation, pose et prestations connexes pour la réalisation de dix (10) terrains communautaires à Nouakchott. 02 Arafat, 06 Toujounine et 02 Dar Naim	Budget État	FOURNITURE S	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	Sans objet	16/06/2026	15/07/2026	30/07/2026	19/11/2026	20,000,000
PROCAP EC	10	Construction d'un bâtiment en R+1 destiné à abriter le siège de la PROCAPEC	Budget État	TRAVAUX	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	Sans objet	23/07/2026	09/09/2026	30/09/2026	25/08/2027	8,000,000



Signature

Amadou El Hadj Gaye - Secrétaire Général